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Agenda

DUOBLOQ Unternehmensvorstellung

Zahlen & Fakten zur Nahwärmeversorgung 

Vorgehensweise Nahwärme Gemeinde Bubenreuth 
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MIETERSTROM

WÄRME / KÄLTE ERNEUERBARE
ENERGIEN

ENERGIE
MONITORING TECHNOLOGIE-MIX

WARTUNG
24/7 Notdienst

KOOPERATIONEN
E-Mobility

KLIMANEUTRALE
ENERGIEN

Beratung Planung
Bau mit eigener 

Investition
Energielieferung Betreuung



DUOBLOQ | Alleinstellungsmerkmale

Seite 4© duobloq Energie GmbH

K U N D E N M E H R W E R T:

Ausgeprägte Kundenorientierung 
mit flexiblem Technologiemix

KO M P E T E N Z :  

Beratung, Planung, Finanzierung 
Installation, Service und 
Energieeinkauf aus einer Hand 

R E G I O N A L I TÄT:

Deutschlandweite Abdeckung und 
Gewährleistung der höchsten 
Qualität

S T R U K T U R :

Flache Hierarchie und schnelle 
Entscheidungswege

Nahwärme für Freibrug - Obere LachenWörhdbad - Regensburg DB Werk - Mühldorf a.d. Inn MEDIAN Klinik Bad Gottleuba
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Phase 1 - IST-Situation:

Wärmebedarf: 565 MWh/a

Heizleistung: 340 kW

Pufferspeicher-Heizwasser: 22 m³

Länge Nahwärmenetz: 1.350 m

Phase 1 - Wärmequellen:

Hackgutkessel: 700 kW

Hackgutlager: 200 m³

Aufstellung in neu zu errichtenden 
Energiezentrale

Phase 2: abhängig v. d. Anschlussbereitschaft

Phase 3: abhängig v. d. Anschlussbereitschaft

Zahlen & Fakten zur Nahwärmeversorgung

Phase 3
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Bedarfsanalyse

Prüfung rechtlicher 
Rahmenbedingungen

September –
November

1

2

3

Durchführung Informationsveranstaltung

Abfrage Anschlussbereitschaft über Bürgerportal 20
22

Bestimmung von lokalen Wärmesenken

Netzsimulation
Dezember - Januar

20
22

 /
 2

3

Fachgespräche mit Kommune & Gemeinderat

Kontaktaufnahme zu lokalen Behörden
Februar - März

20
23

Bürgerinformation4
Durchführung Informationsveranstaltung

Fragerunde
April

20
23

Schließung von 
Vorverträgen

5
Preise und Vertragslaufzeiten

Fertigstellungstermine und Ausstiegsklauseln
Mai - Juni

20
23
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Genehmigung und 
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Verbindliche 
Vertragsabschlüsse

Bau und Anschluss

Juli - August6

8

9

Einreichung notw. Genehmigungsanträge

Stetige Rückkopplung mit Behörden 20
23

Überführung Vorverträge in Wärmelieferverträge

Abschluss von Wege- bzw. Gestattungsverträgen
Oktober - November

20
23

 /
 2

4

Bauausführung 

Umschluss der Nutzer
Dezember - Juli

20
23

 /
 2

4

Wärmelieferung10 August

20
24

Bürgerinformation September7
Durchführung Informationsveranstaltung

Fragerunde 20
23


